MSP-OPM-RP-044/20-CP
(ADMON-18-21)

San
Pedro
Garza
Garcia

GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.: MSP-OPM-RP-044/20-CP (ADMON-18-21)

1- Nombre del Contratista: DISENO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

No. de cédula fiscal: DIS9208038ES.
Representante del contratista: ING. JUAN ANTONIO NERI CERDA.
Caracter del representante legal: ADMINISTRADOR UNICO.

2.- Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 01 de SEPTIEMBRE del 2020 (FOLIO No. 049/2020).

3.- La adjudicacion del Contrato se realizé por: CONVOCATORIA PUBLICA.

4.- Escritura Constitutiva No. 10,763 de fecha 03 de AGOSTO de 1992, otorgada ante la fe del Lic. CRUZ CANTU
GARZA, Titular de la Notaria Publica No. 64 con ejercicio en la Ciudad de MONTERREY, Nuevo Ledn e inscrita en
el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2872 Folio 219 Vol. 386 LIBRO 3 SEGUNDO
AUXILIAR ESCRITURAS DE SOCIEDADES MERCANTILES SECCION DE COMERCIO con fecha 22 de
OCTUBRE de 1992.

5.- Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica No. 10,763 de fecha 03 de AGOSTO de 1992,
otorgada ante la fe del Lic. CRUZ CANTU GARZA, Titular de la Notaria Publica No. 64 con ejercicio en la Ciudad
de MONTERREY, Nuevo Leon e inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2872
Folio 219 Vol. 386 LIBRO 3 SEGUNDO AUXILIAR ESCRITURAS DE SOCIEDADES MERCANTILES SECCION
DE COMERCIO con fecha 22 de OCTUBRE de 1992.

6.- Domicilio del Contratista: Prolongacion José Silvestre Aramberri nimero 798 Pte., Col. Chepevera, Monterrey, N.L.
C.P. 64030.

7.- Descripcion y ubicacion de la obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALZADA SAN
PEDRO ENTRE ROTONDA Y VASCONCELOS (INCLUYE ROTONDA Y RETORNOS CUERPO ORIENTE) EN
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

8- Monto del Contrato incluyendo el .V.A.: $47,491,760.58 —(CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.).

9.- Monto aprobado al Contrato: $47,491,760.58 —(CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y
UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.).

10.- Fecha de iniciacién de la obra: 19 de SEPTIEMBRE del 2020.

11.- Fecha de terminacion de la obra: 30 de NOVIEMBRE del 2020.

12.- Anticipo para inicio de la obra: 10% -diez por ciento del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de
$4,749,176.06 —(CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS 06/100 M.N.), incluyendo el |.V.A.

13.- Anticipo adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en la obra: 20% -veinte por
ciento del importe del presente Contrato, ascendiendo a la cantidad de $9,498,352.12 —(NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.),
incluyendo el [.V.A.

14.- Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $4,749,176.06 —(CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.), incluyendo el LV.A.

15- Monto de la fianza de garantia por anticipo (s): $14,247,528.18 —(CATORCE MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.).

16.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: De 15 a 30 DIAS NATURALES.

17.- Fecha de la firma del Contrato: 19 de SEPTIEMBRE de 2020.

18.- Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2020.

19.- Fecha de inicio de |a vigencia del Contrato: 19 de SEPTIEMBRE de 2020.

20.- Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE
FORMALICE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.

NOTA: Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., g interpretara lo establecido en esta Tabla

de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-044/20-CP
(ADMON-18-21)
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
MUNICIPIO", representado en este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su caracter de
ENCARGADO DEL DESPACHO de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, en
ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO; y por la otra parte la empresa denominada DISENO INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. JUAN ANTONIO NERI CERDA en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, a la cual en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA?; los
cuales se sujetan al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a) Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para
contratar y obligarse.

b) En la Primera Sesion Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn,
celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobo el Acuerdo Delegatorio
del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan
en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la
atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios relacionados con la
misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo;, lo que es el caso en el presente
Contrato. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-
veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

c) Que en fecha 31 —treinta y uno de agosto de 2020 —dos mil veinte, el C. MIGUEL BERNARDO TREVINO
DE HOYOS, Presidente Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L., responsable directo de la
administracién pblica municipal y encargado de velar por la correcta ejecucion de los programas de
obras y servicios acorde a lo establecido por el articulo 17, fraccién |, de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado, designo de manera temporal, con el caracter de Encargado del Despacho de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, al C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, quien actualmente se
encuentra adscrito a la Secretaria como Director de Proyectos y Construccion, durante el periodo
comprendido del dia 1 —primero de septiembre de 2020 —dos mil veinte hasta el 30 -treinta de
septiembre de 2020 —dos mil veinte.

d) Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

e) En lafecha y el numero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacién por parte de
la Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia
presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

f)y ElI C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Encargado del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, manifiesta que en términos de lo establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal vigente en el Municipio, tiene la facultad
para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

g) Que tiene establecido su domicilio convencional en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y
Libertad s/n, segundo piso del municipio de San Pedro Garza Garcigf Nuevo Leon, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

h) Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 bajo la mo
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-044/20-CP
(ADMON-18-21)

IL.- Manifiesta “EL CONTRATISTA” por conducto de su ADMINISTRADOR UNICO.

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura
Constitutiva descrita en el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y
caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G.
Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por "EL CONTRATISTA".

b) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de la obra publica objeto de este contrato.

c) Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

d) Conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn.

e) Ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y
se compromete a realizarlos oportunamente.

lll.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo Yy libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacion
de la obra publica: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALZADA SAN PEDRO
ENTRE ROTONDA Y VASCONCELOS (INCLUYE ROTONDA Y RETORNOS CUERPO ORIENTE) EN
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$47,491,760.58 —(CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MiL
SETECIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.), incluyendo el 1.V.A.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los
trabajos objeto de este contrato el dia 19-(DIECINUEVE) de SEPTIEMBRE del 2020 y terminarlos el 30-
(TREINTA) de NOVIEMBERE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” recibira de “EL CONTRATISTA’,
al momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de la firma
del Contrato, el Programa Detallado de Ejecucion de la Obra, para su revision y aprobacion, en caso de ser
requerido por “EL MUNICIPIO”.

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DE OBRA.- En base al Programa de la Obra, “EL CONTRATISTA"
presentara a “EL MUNICIPIO”, para su revision y aprobacion, el Programa Valorizado de Obra que se
presentara desglosado por frente a nivel de conceptos y su valorizacion serg mensual segun formato que se
proporcionaré para tal efecto, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO;,

encia el dia de su firma, el cual se
a el dia en que se formalice el acta

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato iniciara s,
sefiala en el punto nimero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-044/20-CP

(ADMON-18-21)

entrega-recepcion de los trabajos y/o servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”", en términos del

articulo 81 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, y de acuerdo a lo
estipulado en el punto niimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL CONTRATISTA" se sujetara a las
adecuaciones que previamente y de comun acuerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los Programas
establecidos en las clausulas CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de
terminacion de las obras establecidas en el Punto No. 11 de la T.D.G.

Una vez aprobados, estos programas serén Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA.- Cuando en el lugar
de la obra existan lineas de servicio publico en operacién que convinieran ser retiradas y/o reubicadas,
dichos trabajos deberan hacerse por cuenta de “EL CONTRATISTA”", o por otros contratistas de acuerdo al
alcance de este Contrato, motivo por el cual, “EL CONTRATISTA” debera considerar en su programacion y
en su proceso de construccion, estas condiciones imperantes. "EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de
asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a “EL CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutarlos en
los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" .- En los casos fortuitos o de
fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA" le fuere imposible a
éste cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoye su solicitud, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera sobre
la justificacion y procedencia de la prorroga y en su caso, concedera la que haya solicitado "EL
CONTRATISTA”, o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y motivado por escrito, asi
como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segln sea el caso.

DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" se
obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como la informacion relativa a la obra que se va a ejecutar y los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacién.

DECIMA PRIMERA:- ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.- Para el inicio de la obra objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO” pagara como anticipo a cuenta del valor total de la obra la cantidad de
$4,749,176.06 —(CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y
SEIS PESOS 06/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., equivalente al 10% del importe total del presente contrato
obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo Gnica y exclusivamente en dichos trabajos.

DECIMA SEGUNDA:- ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS.- Ademas del anticipo anterior “EL
MUNICIPIO" otorgara como anticipo adicional a cuenta del valor de la obra, para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos
necesarios para la ejecucion de los trabajos la cantidad de $9,498,352.12 —(NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.),
incluyendo el 1.V.A., que equivale al 20% del importe total del presente contrato. Los anticipos establecidos
seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse con mas de un ejercicio
presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como
ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA TERCERA: - FECHA PAGO DE ANTICIPOS.- Los anticipos, en caso de existir, seran pagados
dentro de un plazo no mayor de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” haga entrega a “EL MUNICIPIO" de las garantias y facturgg correspondientes, en caso de
que “EL CONTRATISTA” no presente estos documentos oportunamente, 7 lo exime de su responsabilidad
de iniciar, proseguir y terminar los trabajos encomendados conforme a lp’egtablecido en el presente contrato.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-044/20-CP

(ADMON-18-21)

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Priblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones que solo podran ser presentadas en periodos de
ejecucion de 30-treinta dias naturales o de 15-quince dias naturales, término que iniciaria a partir del inicio
de la obra; las que seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-cuatro dias naturales
siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la
T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I. Nimeros generadores;

1. Notas de Bitacora;

1. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio en original y fotografias a color no menores en tamario a una
cuartilla de hoja tamafio carta,

V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra o servicio, tratdndose de contratos a precio alzado, y

VIl. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de
entrega de la factura ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que debera reunir
los requisitos fiscales que establecen las leyes y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica de “EL MUNICIPIO", factura que le presentara previamente “EL
CONTRATISTA" dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la
estimacion.

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las
cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
las obras. Si “EL CONTRATISTA" estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo
de 30-treinta dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “EL
CONTRATISTA", se considerara aceptada por él y sin derecho a la anterior reclamacion o liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Obra, imputable a "EL CONTRATISTA’,
la presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la presente
clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacién al contratista, por presentacion tardia de las estimaciones en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calculara en base al
3% -tres por ciento del monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de I.V.A., la cantidad
resultante sera retenida para su liquidacion de los montos del contrato de la obra; para tal efecto se le
informara antes a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO" la penalizacion impuesta a "EL
CONTRATISTA”, para su retencién del monto a pagar, en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15-
quince dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente gontrato, una fianza expedida por
institucion legalmente autorizada por el 10% -diez por ciento del impo otal de la obra contratada, a fin de
garantizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la recepcjgh formal de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”". Una vez terminada la obra y recibida por “EL M IPIO", “EL CONTRATISTA" debera
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-044/20-CP

(ADMON-18-21)

sustituir o complementar la fianza en mencién por el equivalente al 10% -diez por ciento del total ejercido

para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada

por la ejecucion de la obra, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcion

formal de la obra o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no
cumplidas, que hubieren sido exigidas durante dicho afo.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL MUNICIPIO”
en el momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el valor
total de los anticipos sefialados en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente
instrumento, la cual debera contener las declaraciones expresas que se establecen en esta misma clausula,
en los incisos c) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas en este contrato en lo que
respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos "EL MUNICIPIO” podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Las garantias deberén ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Ledn y/o Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon” y estaran vigentes hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por "EL MUNICIPIQ” o en su caso, durante el afio
siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato. Las
Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO",

d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y las bases que fije el reglamento de la ley antes descrita.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice algtn ajuste a los costos originales de este contrato, “EL CONTRATISTA” debera
presentar caucion adicional o documento modificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en
los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico que
determinen un aumento o reduccién conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser
revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos en el
Diario Oficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccién correspondiente debera efectuarse
mediante resolucién que emita "EL MUNICIPIO”.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por
sus correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar, representen cuandg menos el 80% -ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato.
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La revision la efectuara “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de "“EL CONTRATISTA", la que debera

acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por
“EL CONTRATISTA" resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencién que corresponda a la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

La aplicacién del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccion de insumos, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera comprobar en que va aplicar el anticipo correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa
vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente
pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos o
el indice publicado en el Diario Oficial de la Federacion, cuando los relativos que requiera “EL
CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO” no se encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la
Federacion, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, procedera a calcularlos conforme a los precios
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante
el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta, conforme al articulo 57, fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn y,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de lo anterior se
efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando
satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO”. En este caso se pagara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas.

c) Cuando, de comuin acuerdo, “EL MUNICIPIO” y "EL. CONTRATISTA”
anticipadamente el contrato, las obras que se reciban, se pagaran en
conforme a lo establecido en este contrato.
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d) Cuando “EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente

instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO” que cubrira el importe de los trabajos
que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
judicial.

f) Cuando se concluya la obra contratada y solicitada, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial
de entrega-recepcion fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los trabajos
realizados, para asl concluir con la realizacion del acta de entrega-recepcion, de naturaleza financiera y
normativa.

Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a), b), c), d) y f) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30-treinta
dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones
previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de Entrega Recepcion de Obras
correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los
documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por
aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta dias
naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y el pago de su importe,
se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” nombrara antes de
la fecha de inicio de la obra, un superintendente de construccién permanente, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” es el tinico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO” en relaciéon con los trabajos que ampara este
Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a que
los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de
calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra
de este contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a
“EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO” en los términos de la Ley.

ontrato conforme a las ordenes
iguiente a la fecha de recepcion
ediata por cuenta del contratista,

/

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en ¢
de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del 3
de los mismos, “EL MUNICIPIO”, ordenara su reparacion o reposicig
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sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO" en

plazo de 15-quince dias naturales "EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia de cumplimiento o contra vicios

ocultos que hubiese entregado "EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en la clausula DECIMA

QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a
cargo de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" debera cumplir con una bitacora y reporte mensual como parte de lineamientos
ambientales dentro de la operacion y ejecucion de la obra, mismas que su formato sera proporcionado por la
Direccion de Proyectos y Construccion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

De igual manera, “EL CONTRATISTA", para hacer frente a los dafios y perjuicios, asi como actos o dafios
contra terceros, que pudieran sufrir dentro de la Ejecucion de la obra objeto de este contrato, “EL
CONTRATISTA”, se obliga a contratar dentro de un término maximo de 5-cinco dias habiles, una vez
iniciada la obra, un seguro de Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros que se pudieran ocasionar en
la ejecucion de la obra, mismo que en caso de no contratarse, sera motivo de rescision, segun lo expuesto
en la clausula VIGESIMA CUARTA. El monto de la suma asegurada se fijara en base al 10% -diez por ciento
de la obra contratada, en ninglin caso la suma asegurada podra ser menor a $1,000,000.00- un milldn de
pesos 00/100 m.n. la suma asegurada.

Asi mismo para preservar la_Calidad de aire, con independencia de las obligaciones que se
informaron en las bases sobre las cuales fue adjudicado el presente contrato, v las propias e
inherentes de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son regulaciones técnicas de observancia
obligatoria_expedidas por las dependencias competentes, el contratista debera de observar de
manera obligatoria lo siquiente en cuanto a:

Vias de acceso

Colocara una capa de al menos 30-treinta centimetros de grava o reciclados en caminos y areas sin pavimentar.
Debera contar con un programa para humedecer o tratar con supresor de polvos y evitar encharcamientos durante
todo el proceso hasta finalizar la pavimentacion.

El limite de velocidad sera de 10km/h — diez kilémetros por hora.

Instalar dispositivos de limpieza de neuméticos en cada entrada y salida a |a obra.

Pavimentacién

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h.

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

Excavaciones y zanjas

Humedecer durante 15 a 30 minutos antes de iniciar actividades.

Las excavaciones y zanjas deberan permanecer humectadas, con supresor de polvos y/o cubierta sintética.
Contar y dar seguimiento a un programa de actividades.

Demolicién

Durante todo el proceso debera mantener humectada la estructura a demoler.
Implementar un programa de clasificacion y valorizacion de materiales.
Implementar un programa integral de manejo de residuos de materiales.

El escombro no podra permanecer por mas de 5 dias en sitio.

Desmontes

Implementar un programa de desmonte por etapas (calendarizada).
Queda prohibido desmontar |a totalidad del predio.

Humectar y colocar barreras perimetrales.

Area Verde

Debera proteger la vegetacion nativa.

Promover la instalacién de infraestructura verde.
Proteger todo tipo de arbolado.

Contara con autorizacién de manejo de arbolado.

e
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No apilara concreto o cualquier otro material de construccion sobre los arboles.
No dariaran las raices de los arboles.

Obras de Construccion

Instalar barreras, mamparas, lonas o mallas perimetrales.

En todas las etapas del proyecto humedecer o tratar con supresor de polvos.
Revisar e implementar un programa para el manejo del material.

Trasporte del material

El material debera permanecer humectado antes, durante y en el momento de la descarga.
Debera contar con cubiertas selladas para evitar la emisién de polvos.

Debera evitar descargas superiores a 1.5 metros de altura y debera humectar durante la descarga.
Debera contar con una bitacora de registro de actividades.

Almacenamiento

El almacenaje de material a granel debera ser en sitios cerrados.

Debera implementar un programa de entregas de material.

Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Debera implementar un sistema cerrado y controlado de desalojo, carga y almacenaje.

Limpieza

Contar con un programa de limpieza de obras publicas y privadas.
Contar con un programa de limpieza de espacios publicos.

Ejecutar en el sitio de trabajo labor de barrido, aspirado y humectado.
Implementar un programa para el manejo de los residuos.

Despalme

Suspender actividades con vientos mayores a 30 km/h. ;

Revisar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y atender las declaratorias de contingencia.
Humedecer o tratar con un supresor de polvos o cubierta sintética.

Implementar un programa para el manejo del material.

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATISTA” esta obligado a concluir cada
una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello en el
programa de obra aprobado, por lo que en caso de no ser asi "EL MUNICIPIQ" procedera a aplicar, a titulo
de pena convencional, una sancion que sera el equivalente al 3% -tres por ciento del valor de la etapa que
debi6 concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la
verificacién correspondiente se tendra a la obra mal ejecutada por no realizado. En caso de que dicho atraso
en el programa de obra sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO" podra proceder a la
rescisién del contrato en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que, en tal evento, “EL MUNICIPIO” hara al Programa de obra las modificaciones que a
su juicio proceda. En caso de que "EL MUNICIPIO” con fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA y
VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescisién administrativa de este contrato hara efectivas la
garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL CONTRATISTA".

Notificada la rescisién administrativa del contrato a "EL CONTRATISTA”, éste estara obligado a reintegrar,
dentro de los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios del Estado de Nuevo Leodn, en los casos de
prérroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza que garantiza la obra.
Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se ¢pmputaran por dias calendario
desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anfi
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Lo establecido en el parrafo anterior se aplicaré también cuando en la Ultima estimacién no se amortice la

totalidad del anticipo en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en gue sean presentada a cobro la
tltima estimacion.

Cuando "EL CONTRATISTA" reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero
de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias
calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a “EL CONTRATISTA" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion.
Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO" determine la rescision administrativa del contrato y haga
efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del
incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas, o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO"
informara por escrito a “EL CONTRATISTA" sobre la duracién aproximada de la suspension y concedera la
ampliacion del plazo que se justifique, en los terminos de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspensién por causa no imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a
éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la
fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o
no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran
segln se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en
cualquier momento terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea
necesario llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de
la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidagks de trabajo adicionales a las
pactadas en este contrato, “EL MUNICIPIO" estard facultada para opgenar a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos conforme a | recios unitarios aplicables a este
Contrato.
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1.2. Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, "EL CONTRATISTA" a requerimiento

de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios

unitarios acompariados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios

debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este

Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos

conceptos de obra, "EL MUNICIPIO" ordenara su ejecucion y “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos

conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya
lugar.

1.3. Por tercera persona: Si "EL MUNICIPIO” no opta por la solucion anterior podréd encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervisién de obras.- “EL MUNICIPIO” tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara a "EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO", especialmente
por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones
y programa de obras que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada,

c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente
contrato, lo especificado o a los que la técnica exige, ‘

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que la obra se realice conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacién de la obra, y sera
la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacién de las estimaciones presentadas por el contratista, asi como del control de la bitacora en las
obras, que servira como unico medio de comunicacion oficial entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA",
asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la
ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con respecto a “EL MUNICIPIO".

El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO" ante “EL CONTRATISTA" y
terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se
ejecutan las obras o en las oficinas de “EL MUNICIPIO".

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a)
Llevar la bitacora de la obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la
misma y que estara disponible para el contratista, en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas
habiles: todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar
que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c¢) Revisar, aprobar y firmar los numeros
generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL CONTRATISTA, los cuales
serviran de base para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se
proceda al tramite de pago correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan
ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e) Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- “EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica independientemente de
la residencia de supervisién, podra realizar cuantas inspecciones o actgs de supervision considere
pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecucion de la gbra y el cumplimiento de las
obligaciones mismas.
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3.- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante
la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO" podra modificar el programa, los planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a acatar
las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el
importe total de las obras que deba realizar "EL CONTRATISTA" variara la cantidad estipulada en la
Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25%
~veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos
deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto que si “EL
CONTRATISTA” es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial son las que a continuaciéon se sefialan:

a) Si “EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha que le sefale "EL
MUNICIPIO", si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO".

b) Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no
acata las 6rdenes dadas por “"EL MUNICIPIO”.

¢) Cuando "EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de "EL MUNICIPIO”, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si "EL CONTRATISTA” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de
caracter laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos, o si se realiza cesién de bienes en
forma tal que afecte a este Contrato, o en los casos de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de las obras.

g) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener esa nacionalidad.

h) En caso de que “EL CONTRATISTA" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de su
gobierno en relacién con el presente contrato, y

i) En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato y sus anexos de las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las
ordenes de “EL MUNICIPIO".

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisipn conforme al procedimiento
que se sefiala en el nimero siguiente.

CONTRATISTA" ha incurrido en

comunicaré-&L CONTRATISTA"

\

5.- Procedimiento de rescision. - Si "EL MUNICIPIO" considera que
alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato
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en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no mayor de 15-quince dias habiles, exponga lo que a su
derecho convenga.

Si “EL CONTRATISTA” no expone razoén alguna, o si después de analizar las razones aducidas por éste "EL
MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el tltimo parrafo del punto nimero 4 que antecede y baséndose en las constancias que obren
en sus registros,

6.- Materiales y equipo.- “EL CONTRATISTA” proporcionard a su exclusivo cargo aquellos materiales y
equipos de acuerdo a las especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma
parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y resistencia, fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su
instalacién, seran entregados a "EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO" y, previamente a su recepcion,
“EL CONTRATISTA” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a
efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecuciéon de los trabajos de
su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL
MUNICIPIO" como por “EL CONTRATISTA”, esto para constancia lUnicamente de la cantidad de los
materiales 0 equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- “‘EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que
se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando
asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentre en
uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que le sea retenido el dos al millar
(0.2%) como aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C. (“ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de
las estimaciones que se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato
con la finalidad de apoyar la realizacion de obras en beneficio social planeadas por el "DIF SAN PEDRO”,

Dichos porcentajes seran calculados sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL
CONTRATISTA” se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA: - JURISDICCION. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del
Estado de N.L., por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de
su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR “EL MUNICIPIO" " POR “EL CONTRATISTA"

l
=12 1

C. JUAN ANTONIO NERI CERDA
Administrador
DISENO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE CV.
|

Ultima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-044/20-CP” (ADMON-18-21) referente a la obra REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN
CALZADA SAN PEDRO ENTRE ROTONDA Y)V;\éSCONCELOS (INCLUYE ROTONDA Y RETORNOS CUERPO ORIENTE) EN SAN PEDRO GARZA

Y OBRA PUBLICA

GARCIA, N.L., DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE PEL 2020.
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