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GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

Tabla de Datos Generales del Contrato No.; MSP-OPM-RP-066/20-AD (ADMON-18-21)
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Nombre del Prestador de Servicios: PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SAA.DEC.V.

No. de su Cédula Fiscal: PCP160421FW6

Representante del Prestador de Servicios: C. DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ

Carécter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO

Control de Autorizacion Presupuestal de fecha: 21 de SEPTIEMBRE del 2020 (FOLIO No. 056/2020).

La adjudicacion del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA.

Escritura Constitutiva nimero 60 de fecha 21 de ABRIL de 2016, otorgada ante la fe del Lic. BENIGNO GIL DE LOS SANTOS,
Titular de la Notaria Piblica No. 6, con autorizacion para ejercer en la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil electronico EN-2017057056,
de fecha 14 de JULIO de 2017.

Acreditacion de la Personalidad del Representante: Escritura Plblica No. 60 de fecha 21 de ABRIL de 2016, otorgada ante la
fe del Lic. BENIGNQ GIL DE LOS SANTQOS, Titular de la Notaria Plblica No. 6, con autorizacién para ejercer en la ciudad de
MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA debidamente inscrita en el Registro Pliblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el
folio mercantil electronico EN-2017057056, de fecha 14 de JULIO de 2017.

Domicilio del Prestador de Servicios: Vicente Guerrero, nimero 2035, L 14, Colonia Centrika, Monterrey, Nuevo Leon.
Descripcion y ubicacion del servicio; ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE ESTRUCTURA
DE PAVIMENTO EN CALLEJON DE LOS AYALA ENTRE SANTA BARBARA Y ZARAGOZA Y CALLEJON DE CAPELLANIA
ENTRE RIO JORDAN Y HORTELANOS, CALLEJON DE LOS AYALA Y CALLEJON DE CAPELLANIA, COL. ZONA
CALLEJONES, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Monto del Contrato incluyendo el .V.A.; $342,200.00 -(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 M.N.).

Monto aprobado al Contrato: $342,200.00 -(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Fecha de iniciacion del servicio: 15 de OCTUBRE del 2020.

Fecha de terminacion del servicio: 15 de NOVIEMBRE del 2020.

12.- Anticipo para inicio del servicio: “EL MUNICIPIO" no pagara anticipo obligandose “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a tener
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16.-
17.-
18.-
19-
20.-

capacidad de humana, técnica y de financiamiento.

Anticipo adicional para la compra de materiales ylo equipos de instalacion permanente: “EL MUNICIPIO" no otorgard como
anticipo adicional a cuenta del valor del servicio, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y demas insumos
necesarios para la ejecucion de los servicios.

Monto de la fianza garantia cumplimiento del contrato: $34,220.00 —(TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE
PESOS 00/100 M.N.).

Monto de la fianza de garantia por anticipo (s): No aplica.

Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Periodos que no excedan 30 -TREINTA dias naturales.

Fecha de la firma del Contrato: 12 de OCTUBRE del 2020.

Recursos: MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2020.

Fecha de inicio de la vigencia del Contrato: 12 de OCTUBRE del 2020.

Fecha de terminacion de la vigencia del Contrato: ESTE CONTRATO CONCLUIRA EN LA FECHA EN QUE SE FORMALICE
EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DEL SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PUBLICA.

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo establecido en esta
Tabla de Datos Generales.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-066/20-AD
(ADMON-18-21)

Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte, el
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL MUNICIPIO”, representado en
este acto por el C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, en su caricter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, en ejercicio de las facultades delegadas por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y el SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO; y por la ofra parte, la empresa denominada PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA.DEC.V., a la
cual en lo sucesivo se le denominara “EL PRESTADOR DE SERVICIOS', representada en este acto por el C. DANIEL
ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, los cuales se sujetan al tenor de las
siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

.- Manifiesta “EL MUNICIPIO” por conducto de su representante:

a)

g)

Que los Municipios de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 120 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
Leon, tiene personalidad juridica y capacidad legal para contratar y obligarse.

En la Primera Sesién Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza Garcfa, Nuevo Ledn, celebrada en fecha
10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobé el Acuerdo Delegatorio del C. Presidente Municipal y el C.
Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en el Titular de la Secretaria de Obras Publicas, ahora
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, la atribucion de suscribir contratos o convenios relativos a obra publica y servicios
relacionados con la misma, que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo
Ledn, lo anterior en términos del resolutivo Cuarto del Acuerdo; lo que es el caso en el presente Convenio. Dicho Acuerdo fue
debidamente publicado en el Periddico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

Cuenta con capacidad juridica para celebrar el presente Contrato, de conformidad con el Reglamento Organico de la
Administracion Pablica Municipal de San Pedro Garza Garcia, N.L.

En la fecha y el nimero sefialado en el punto No. 2 de los T.D.G., se otorgd la autorizacion por parte de la Titular de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para cubrir los
compromisos adquiridos mediante el presente instrumento juridico.

El C. ESTEBAN ORTEGA ARREOLA, Secretario de Infraestructura y Obra Pblica, manifiesta que en términos de lo
establecido por los articulos 25, fraccion IV y 50 del Reglamento Organico de la Administracion Pablica Municipal vigente en el
Municipio, tiene la facultad para contratar, ejecutar, modificar y controlar la obra publica.

Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal, sito en las calles de Juarez y Libertad s/n del municipio de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizo bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA.

II.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” lo siguiente:

a) Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, acreditandolo con la Escritura Constitutiva descrita en

b)

c)

el punto nimero 4 de la T.D.G., que su representante acredita su personalidad y caracter de ADMINISTRADOR UNICO, con el
documento a que se refiere el punto nimero 5 de la T.D.G. Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de
la firma del presente contrato no le han sido revocadas las facultades conferidas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la ejecucion del servicio
objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio en el lugar manifestado en el punto No.6 de la T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

d) Que conoce el contenido de lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, la Ley de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Teritorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Ledn, asi como ofras leyes y

reglamentos de aplicacion supletoria en las materias.
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CONTRATO No. MSP-OPM-RP-066/20-AD

(ADMON-18-21)

e) Ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieran afectar la ejecucion de los trabajos y se compromete a
realizarlos oportunamente.

lIl.- Manifiestan “AMBAS PARTES” lo siguiente:

UNICA.- Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato ajustandose al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la realizacion del
servicio relacionado a la obra publica; ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO EN CALLEJON DE LOS AYALA ENTRE SANTA BARBARA Y ZARAGOZA Y CALLEJON DE CAPELLANIA
ENTRE RIO JORDAN Y HORTELANOS, CALLEJON DE LOS AYALA Y CALLEJON DE CAPELLANIA, COL. ZONA
CALLEJONES, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato, asi como las normas de seguridad e
higiene vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.- El monto fotal del presente contrato es por la cantidad de $342,200.00 -
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)., incluyendo el L.V.A.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a iniciar los trabajos
objeto de este contrato el dia 15-(QUINCE) de OCTUBRE del 2020 y terminarlos el 15-(QUINCE) de NOVIEMBRE del 2020.

CUARTA:- PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO.- “EL MUNICIPIO" recibira de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS, al
momento de la firma del Contrato, o en su caso a los 15-quince dias contados a partir del dia de la firma del Contrato, el Programa
Detallado de Ejecucién del Servicio, para su revision y aprobacion, en caso de ser requerido por “EL MUNICIPIO",

QUINTA:- PROGRAMA VALORIZADO DEL SERVICIO.- En base al Programa, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presentara a “EL
MUNICIPIO", para su revision y aprobacion, el Programa Valorizado de Servicios que se presentara desglosado por frente a nivel de
conceptos y su valorizacion sera quincenal o mensual segiin formato que se proporcionara para tal efecto, en caso de ser requerido
por “EL MUNICIPIC”.

SEXTA:- VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente confrato iniciara su vigencia el dia de su firma, el cual se sefiala en el punto
nGmero 17 de la T.D.G. y terminara su vigencia hasta el dia en que se formalice el acta entrega-recepcion de los trabajos ylo
servicios en forma satisfactoria para “EL MUNICIPIO”, en términos del articulo 81 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y de acuerdo a lo estipulado en el punto nimero 20 de la T.D.G.

SEPTIMA:- ADECUACIONES A PROGRAMAS ESTABLECIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se sujetara a las
adecuaciones que previamente y de comin acuerdo con “EL MUNICIPIO" se realicen a los Programas establecidos en las clausulas
CUARTA y QUINTA, sin que estas adecuaciones cambien la fecha de terminacion de los servicios establecidos en el Punto No. 11
delaT.D.G.

Una vez aprobados, estos programas seran Anexos de este Contrato formando parte del mismo.

OCTAVA:- LINEAS DE SERVICIO PUBLICO EXISTENTE EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO.- Cuando en el lugar de
los trabajos existan lineas de servicio piblico en operacion que convinieran ser refiradas y/o reubicadas, dichos trabajos deberan
hacerse por cuenta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS’, o por otros contratistas de acuerdo al alcance de este Contrato, motivo
por el cual, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera considerar en su programacion y en su proceso de construccion, estas
condiciones imperantes. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de asignar una parte o la totalidad de estos trabajos a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" y éste se obligara a ejecutarlos en los términos del presente contrato.

NOVENA:- SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS'".- En los casos fortuitos o de fuerza
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS” le fuere imposible a éste cumplir con el
programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su
solicitud, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso,
concedera la que haya solicitado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", o la que estime conveniente, mediante un acuerdo fundado y
motivado por escrito, asi como la posterior celebracion de un convenio modificatorio o adicional, segin sea el caso.
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DECIMA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" se obliga a poner a

disposicion de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este

contrato, asi como la informacion relativa a los servicios que se van a ejecutar y los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieren para su realizacion.

DECIMA PRIMERA: - ANTICIPO PARA INICIO DE LOS SERVICIOS. - Para el inicio de los servicios objeto del presente
instrumento “EL MUNICIPIO" no pagara anticipo obligandose “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a tener capacidad técnica,
humana y de financiamiento.

DECIMA SEGUNDA: - ANTICIPO PARA MATERIALES E INSUMOS. “EL MUNICIPIO" no otorgara como anticipo adicional a
cuenta del valor del servicio, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la ejecucion de
los trabajos.

DECIMA TERCERA: - “EL CONTRATISTA" y “EL MUNICIPIO” reconocen que, no existen pagos por anticipo y, en consecuencia,
no se programa fecha para ese efecto.

DECIMA CUARTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente conirato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que podran ser presentadas en periodos de ejecucidn que no excedan los 30-treinta dias naturales,
término que iniciaria a partir del inicio de los servicios; las que seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4-
cuatro dias naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto No.16 de la T.D.G.

Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

l. Nimeros generadores;

II. Notas de Bitacora;

IIl. Croquis o planos;

IV. Si aplica al proyecto, controles de calidad y fotografias a color no menores en tamaio a una cuartilla de hoja tamafio carta;

V. Anlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra o servicio, tratandose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido, tratandose de
amortizaciones programadas.

Las estimaciones se pagaran en un plazo no mayor a 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de entrega de la factura
ante la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO", la que deber reunir los requisitos fiscales que establecen las leyes
y ademas debera contener el visto bueno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de "EL MUNICIPIO", factura que le
presentara previamente “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de los 2-dos dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y
firma de la estimacion.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibira de “EL MUNICIPIO" como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto
de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de trabajo ejecutado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de los servicios. Si “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendra un plazo de 30-reinta dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la
reclamacion, por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', se considerara aceptada
por &l y sin derecho a la anterior reclamacion o liquidacion.

Ademas, se establece que sera causa de Rescision del Contrato de Servicios Relacionados a la Obra Plblica, imputable a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", la presentacion tardia, de las estimaciones, en los tiempos y procedimientos que se detalla en la
presente clausula, sin causa justificada.

De igual se establece una penalizacion a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por presentacion tardia, de las estimaciones en los
tiempos y procedimientos que se detalla en la presente clausula, dicha penalizacion se calculara en base al 3% -tres por ciento del
monto total de la estimacion tardia en presentar, antes de .V.A,, la cantidad resultante sera retenida, para su liquidacion, de los
montos del contrato de servicios relacionados a la obra plblica; para tal efecto se le informara antes a la Secretaria de Finanzas y
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Tesoreria de “EL MUNICIPIO” la penalizacion impuesta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, para su retencion del monto a pagar,
en la misma estimacion presentada.

DECIMA QUINTA:- GARANTIAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" entregara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 15-quince dias
habiles siguientes a la fecha en que suscriba el presente contrato, una fianza expedida por institucion legalmente autorizada por el
10% -diez por ciento del importe total del servicio contratado, a fin de garanfizar su cumplimiento la cual estara vigente hasta la
recepcion formal de la obra por parte de “EL MUNICIPIO". Una vez terminados los servicios y recibidos por "EL MUNICIPIO", “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera sustituir o complementar la fianza en mencion por el equivalente al 10% -diez por ciento del
fotal ejercido para garantizar que se responda por los defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada por la
ejecucion del servicio, misma que tendra una vigencia de 1-un afio contado a partir de la recepcion formal de la obra o servicio, o
hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas durante
dicho afio.

Ademas de la fianza sefialada en el parrafo anterior “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” debera entregar a “EL MUNICIPIO" en el
momento de pago del anticipo una fianza expedida por Institucion legalmente autorizada por el valor total de los anticipos sefialados
en las clausulas DECIMA PRIMERA y DECIMA SEGUNDA del presente instrumento, la cual deberé contener las declaraciones
expresas que se establecen en esta misma clausula, en los incisos c) y d) y que la Fianza se otorga a las estipulaciones contenidas
en este contrato en lo que respecta al anticipo.

Si las garantias no son otorgadas en los plazos establecidos “EL MUNICIPIO" podré determinar la rescision administrativa del
contrato.

Las garantias deberan ser otorgadas “a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn ylo
Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon” y estaran vigentes hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por “EL MUNICIPIO" o en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion formal, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato. Las Fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la
Institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere este contrato, o exista
espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.

¢) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO".

d) Que la institucion afianzadora, acepta lo establecido en el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y las bases
que fije el reglamento de la ley antes descrila.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se autorice
alglin ajuste a los costos originales de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera presentar caucion adicional o
documento modificatorio de la entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEXTA:- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién conforme al programa
pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de
los relativos en el Diario Qficial de la Federacion, el acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera efectuarse mediante
resolucién que emita "EL MUNICIPIO".

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra o servicio.

La revision de los costos se realizara mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Revisar cada uno de los precios del
contrato para obtener el ajuste, y revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo a
ejecutar, representen cuando menos el 80% -ochenta por ciento del importe total faltante del contrato.
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La revision la efectuara "EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la que debera acompafiar de la

documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon.

“EL. MUNICIPIO” dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la documentacion aportada por “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencién que corresponda a la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato. El importe del o
los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra
y produccion de insumos, por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera comprobar en que va aplicar el anticipo
correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:

a) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto de la obra o servicio faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
la obra o servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los relativos o el indice publicado en
el Diario Oficial de la Federacién, cuando los relativos que requiera “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" o “EL MUNICIPIO” no se
encuentra dentro de los publicados en el Diario Oficial de la Federacion en el Estado, la Secretaria de Infrastructura y Obra Plblica
Municipal, procedera a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal.

c) Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservado constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. El costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, conforme al articulo 57, fraccion Ill, de la Ley de Qbras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y,

d) A los demas lineamientos que para tal efecto se establezcan.

DECIMA OCTAVA:- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" recibira los trabajos hasta que sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
contrato. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras o servicios en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a continuacion:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra o servicio, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada, a
juicio de “EL MUNICIPIO". En este caso se pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" lo ejecutado;

b) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" el importe de los servicios ejecutados;

c) Cuando, de comin acuerdo, “EL MUNICIPIO" y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, los servicios que se reciban, se pagarén en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato;

d) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del presente instrumento, la recepcion parcial
quedara a juicio de “EL MUNICIPIO" que cubrira el importe de los trabajos que decida recibir;

¢) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

f) Cuando se concluya el servicio contratado y solicitado, fisica y totalmente, se podra levantar un acta parcial de entrega-recepcion
fisica y se considerara el tiempo para la conciliacion de los generadores de los trabajos realizados, para asi concluir con la
realizacion del acta de entrega-recepcion, de caracter financiero y normativo.
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Tanto en el caso de recepcion normal de los servicios, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, a), b), c), d) y f) se

procedera a recibir los servicios de que se trate dentro de un plazo de 30-freinta dias habiles contados a partir de su terminacion, o

de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el Acta de
Entrega Recepcion de Servicios correspondiente, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a “EL MUNICIPIO" de los documentos técnicos de los
servicios en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

S al recibirse los servicios existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pendientes de resolver, se decidira de
inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-treinta dias naturales contados a partir
de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y el pago de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones
que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados.

DECIMA NOVENA:- REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" nombrara
antes de la fecha de inicio del Servicio, un superintendente permanente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual
podra ejercer en cualquier tiempo.

VIGESIMA:- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el (nico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de "EL MUNICIPIO” en relacion con los trabajos que ampara este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA:- RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga
a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos contratados cumplan con las normas de calidad establecidas las
normas oficiales mexicanas y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectien a satisfaccion de
“EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a no ceder
a ferceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO" en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las 6rdenes de “EL MUNICIPIO" o le
aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL MUNICIPIO", ordenara su
reparacion o reposicion inmediata por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si
éste no atendiere los requerimientos de "EL MUNICIPIO" en plazo de 15-quince dias naturales “EL MUNICIPIO" hara efectiva la
garantia de cumplimiento o contra vicios ocultos que hubiese entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme a lo
establecido en la clausula DECIMA QUINTA de este Contrato. La conservacion y riesgo de los servicios hasta el momento de su
recepcion, seran a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

VIGESIMA SEGUNDA:- PENAS CONVENCIONALES - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” esté obligado a concluir cada una de las
etapas que conforman los trabajos materia de este contrato, en la fecha prevista para ello en el programa de servicios aprobado, por
lo que en caso de no ser asi “EL MUNICIPIO” procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el
equivalente al 3% -tres por ciento del valor de la etapa que debit concluirse por cada semana de refraso en su terminacion, en la
inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente se tendra al servicio mal ejecutado por no realizado. En caso de que
dicho atraso en el programa sea mayor a un 25%-veinticinco por ciento, “EL MUNICIPIO" podré proceder a la rescision del contrato
en términos de la Clausula VIGESIMA QUINTA, punto 4, inciso c).

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS", ya que, en tal evento, “EL
MUNICIPIO” har al Programa de Servicios las modificaciones que a su juicio proceda. En caso de que “EL MUNICIPIO" con
fundamento en las clausulas VIGESIMA CUARTA y VIGESIMA QUINTA No. 4 y 5, determinen la rescision administrativa de este
contrato hara efectivas la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
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Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL. PRESTADOR DE SERVICIOS", éste estaré obligado a reintegrar, dentro de

los 15-quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara,

ademas, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos vigente para los Municipios

del Estado de Nuevo Ledn, en los casos de prorroga para el crédito fiscal, ademas de que “EL MUNICIPIO” hara efectiva la fianza

que garantiza el servicio. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la tltima estimacién no se amortice la totalidad del anticipo en
esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sean presentada a cobro la titima estimacion.

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO".

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma seré notificada por escrito a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que "EL
MUNICIPIO" determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento, en su caso, la del
anticipo.

Dicha clausula no limita las penas convencionales o penalizaciones que pudieran derivarse del incumplimiento de las obligaciones
del presente contrato, y que sean parte del demas clausulado.

VIGESIMA TERCERA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podr4 suspender temporal o definitivamente en todo o
en parte el servicio contratado en cualquier momento por causas justificadas, o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal, el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto “EL MUNICIPIO” informaré por escrito a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos
de la CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el presente contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" ordene la suspension por causa no imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" pagara a éste, a los
precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segin se acuerde.

VIGESIMA CUARTA:- TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra en cualquier momento
terminar administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente instrumento dara motivo a su rescision inmediata, sin necesidad de procedimiento
alguno y sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales
conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

En ese mismo supuesto, “EL MUNICIPIO" podra en cualquier momento terminar administrativamente el presente contrato de forma
inmediata, cuando a juicio de éste. “EL CONTRATISTA” incurra en incumplimiento en los plazos del programa de ejecucion de los
trabajos, de conformidad con las Clausulas Tercera y Cuarta del presente contrato, que conlleven a un perjuicio de interés general.

VIGESIMA QUINTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.~ Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el proyecto se procedera de la siguiente forma:

1.1. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

Pagina 8 de 12




CONTRATO No. MSP-OPM-RP-066/20-AD

(ADMON-18-21)

a) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a las pactadas en este contrato,

“EL MUNICIPIO" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA” la ejecucion de las mismas y este se obliga a realizarlos
conforme a los precios unitarios aplicables a este Contrato.

1.2. Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO" y
dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompaiiados de sus respectivos
analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que sigue para la determinacion de
los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los
nuevos conceptos de servicio, “EL MUNICIPIO" ordenara su ejecucion y “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutarlos conforme a
dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para los efectos legales a que haya lugar.

1.3. Por tercera persona: Si “EL MUNICIPIO" no opta por la solucion anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

2.- Supenvision de obras.- “EL MUNICIPIO" tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a
“EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA" ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de servicios
que hayan sido aprobados,

b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada,

¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,

d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,

e) Ordenar la sustitucion del residente en el caso antes indicado,

) Fijar las pruebas de materiales que se requieran,

g) Ordenar el retiro de escombros o equipo que no se utilicen,

h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios los que se especifican en el presente contrato, lo especificado 0 a
los que la técnica exige,

i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que el servicio se realice conforme a este contrato y sus anexos.

2.1.- El Municipio establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion de la obra, y sera la responsable directa
de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el
contratista, asi como del control de la bitacora en las obras, que servira como (nico medio de comunicacion oficial entre EL
MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, asentando en ella los asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo
o en la ejecucion misma de la obra. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen el cumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA con respecto a EL MUNICIPIO.

El residente de supervision representard directamente a ‘EL MUNICIPIO" ante “EL CONTRATISTA" y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras o en las Oficinas de EL
MUNICIPIO.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando menos: a) Llevar la bitacora de la
obra, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes de la misma y que estara disponible para el contratista,
en las oficinas de la supervision de obra, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la
supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c) Revisar, aprobar y firmar
los nimeros generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con EL CONTRATISTA, los cuales serviran de base
para la elaboracion de la estimacion de dichos trabajos, para que posteriormente se proceda al framite de pago correspondiente; d)
Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora de la obra; e)
Constatar la terminacion de los trabajos.

2.3.- "EL MUNICIPIO", por medio de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica independientemente de la residencia de
supervision, podra realizar cuantas inspecciones o actos de supervision considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la
correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las obligaciones mismas.

3- Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la vigencia del
presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con
oportunidad a “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de
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las modificaciones ordenadas, el importe total de las obras que deba realizar “EL CONTRATISTA" variara la cantidad estipulada en

la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad variante y hasta un 25% -veinticinco por

ciento del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el

proyecto, se celebrara por una sola vez el convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de frabajo

consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto
aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” quien determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.5 de esta clausula en tanto
que si “EL CONTRATISTA" es quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision del Contrato por parte de “EL MUNICIPIO" sin necesidad de declaracion judicial, son
de manera enunciativa, mas no limitativa, las que a continuacion se sefialan:

a) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y
SUS anexos.

b) Contravenga las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la Ley de- Asentamientos Humanos, Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Ledn, asi como ofras leyes y reglamentos de aplicacion supletoria
en la materia que resulten aplicables.

c¢) Sinoinicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada.
d) Siinterrumpe la ejecucion de los trabajos de obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere
sido detectada como defectuosa por “EL MUNICIPIO", y estuviera solicitada por el residente de obra por medio de “la

bitacora”.

e) Silos activos e infraestructura de personal, material y equipo que presentd para la adjudicacion no coinciden con lo
comprometido en su propuesta de suficiencia técnica y econémica para la ejecucion de los trabajos;

f)  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata
las ordenes del residente de obra designado por “EL MUNICIPIO".

g) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores, equipo o herramienta y que
el atraso pueda dificultar la terminacién de los frabajos en el plazo estipulado.

h) Sies declarado en concurso mercantil, quiebra, suspension de pagos o acfividades o alguna figura analoga.

i) Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato sin contar con la autorizacion previa y por escrito de “EL
MUNICIPIQ".

i)  Transfiera los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO".

k) No proporcione a “EL MUNICIPIO" y a las dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Siincurre en falsedad de declaraciones en cualquier etapa del procedimiento informacion ylo documentacion
proporcionada para la celebracion del contrato que se suscribe.

m) Cambia su domicilio fiscal, sin notificarle por escrito a “EL MUNICIPIO".
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n) No entregue dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la celebracion del presente contrato, la

lisita de trabajadores que empleara para la ejecucion de la obra y su constancia de inscripcion ante el IMSS, asi

mismo cuando no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el
seguro social o Infonavit.

o) No acompafie en cada una de las estimaciones que corresponda, las constancias que acrediten el pago de las cuotas
obrero patronales.

p) Use indebidamente o con propésitos distintos a los establecidos en la convocatoria de licitacion, y/o en el presente
contrato, la informacion proporcionada por “EL MUNICIPIO”, en términos de la legislacion aplicable.

q) No entregue las garantias de anticipo y cumplimiento de contrato en el término acordado.

r)  En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de la
convocatoria de licitacion, de “la bitacora’, el presente contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo
Leon y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

s)  Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso que haya sido establecido como requisito el tener
esa nacionalidad.

f) En caso de que “EL CONTRATISTA" sea de nacionalidad extranjera e invoque la proteccion de su gobierno en
relacion al presente contrato.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de
que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que
resulte de la rescision, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su
caso a "EL. CONTRATISTA” los demas cargos que proceden.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision por “EL MUNICIPIO”, ESTE procedera a tomar inmediatamente
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, obra y de las instalaciones respectivas, y en su caso proceder
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO", en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del dia
siguiente al de la notificacion de la resolucion del procedimiento de rescision del contrato, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos. Asi como el anticipo que en su caso no haya sido amortizado al momento de dicha
rescision.

Emitida la resolucion de rescision administrativa del contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" precautoriamente
y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacion de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de frabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

Los tramites para hacer efectiva las garantias, se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL. CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo

en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o
bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.
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5- Procedimiento de rescision. - Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de

rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a "EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que, en un plazo no
mayor de 15-quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga.

Si “EL CONTRATISTA" no expone razon alguna, o si después de analizar las razones aducidas por éste "EL MUNICIPIO" estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo del punto
ntimero 4 que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6.- Materiales y equipo.- “EL CONTRATISTA" proporcionara a su exclusivo cargo aquellos materiales y equipos de acuerdo a las
especificaciones y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, respetando la calidad, tipo y
resistencia, fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipo que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutarse solo su instalacion, seran entregados a
"EL CONTRATISTA" por “EL MUNICIPIQ” y, previamente a su recepcion, “EL CONTRATISTA" efectuaré las pruebas necesarias
para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO" como por “EL CONTRATISTA", esto
para constancia (nicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

7.- Maquinaria y herramienta.- "EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que se requieran para la
ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente refirara del lugar
de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentre en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que le sea retenido el dos al millar (0.2%) como
aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C. (“ICIC").

Asi como también, acepta que le sea retenido en aportacion voluntaria el uno al millar (0.1%) del importe de las estimaciones que
se perciban por la ejecucion de los trabajos realizados con motivo del presente contrato con la finalidad de apoyar la realizacion de
obras en beneficio social planeadas por el “DIF SAN PEDRO".

El porcentaje sera calculado sobre el monto de las estimaciones. Lo anterior siempre y cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
se encuentre afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

VIGESIMA SEPTIMA:- JURISDICCION - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello

que no esta estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de N.L., por lo tanto “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" renuncia al fuero que\pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

POR' LQS:I&\] o’ POR "EL CONTRATISTA"
N '

s 7
c.f RTEGAARREOLA < ——C. ¢OEZ
' Administrador Unico
SEC INFRAESTRUCTURA PUMASA CONSTRUCCIONES Y
OBRA PUBLICA PROYECTOS, S.A. DE C..

Ullima hoja del Contrato No. MSP-OPM-RP-066/20-AD (ADMON-18-21) referente a al servicio ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA'REHAEILITACIGN DE ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO EN CALLEJON DE LOS AYALA ENTRE SANTA BARBARA Y ZARAGOZA Y CALLEJON DE CAPELLANIA ENTRE RIO JORDAN Y HORTELANOS, CALLEJON DE LOS
AYALA Y CALLEJON DE CAPELLANIA, COL. ZONA CALLEJONES, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., de fecha 12 DE OCTUBRE DEL 2020.
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